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Załącznik nr 4 

do Zarz. Nr 462/10 
Wójta Gminy Bierawa 

z dn. 16.03.2010 

INFORMACJA O WYKONANIU  ZADAŃ  INWESTYCYJNYCH  W ZAKRESIE ZADAŃ JEDNOROCZNYCH I WIELOLETNICH ZA  2009 R. 

Inwestycje roczne. 

Lp Dzia
ł 

Roz 
dział 

Nazwa zadania i lokalizacja Plan 
wydatków  
w złotych 

Wykonanie 
 
w złotych  

Zakres rzeczowy Termin 
rozpoczęcia 

Termin 
zakończenia 

Źródła 
finansowani
a 

1. 010 01095 

Wykup gruntów prywatnych   165.000,00     45.563,59  Kupno działek pod drogi, 
przepompownie ścieków. 
Zadanie realizowane 
sukcesywnie w mirę potrzeb.    

02.01.2009 31.12.2009 BudŜet 
gminy 

2. 010 01095 

PrzedłuŜenie sieci wodociągowej  Stare 
Koźle 

    50.000,00 29.234,20 Rurociąg wodociągowy z rur 
PEHD o śr 110 mm dł.. 162m. 
Zadanie zakończono i 
przekazano na środki trwałe. 

  20,07.2007 07.05.2009 BudŜet 
gminy 

3. 010 01095 

PrzedłuŜenie sieci wodociągowej ST. 
Koźle ul. Wierzbowa (wykonanie  
dokumentacji) 

    17.500,00     14.450,00   Opracowanie projektu 
doprowadzenie wody do 19 
nowopowstałych działek. 
Opracowano projekt 
budowlany. Zadanie 
przewidziane do realizacji w 
2010 r. 

22.05.2009 31.12.2010 BudŜet 
gminy 
 

4. 010 01095 

PrzedłuŜenie sieci  wodociągowej 
Brzeźce -dokumentacja  projektowa 

    18.000,00      11.185,00 Opracowanie projektu 
budowlanego budowy 
wodociągu zasilającego działki 
przy ul. Gliwickiej. Zadanie 
przewidziane do realizacji w 
2010 r. 

02.11.2009 31.12.2010 BudŜet 
gminy 

5. 600 60016 
Budowa chodników gminnych w tym:     15.000,00 

 
          -                      - 

 
         -          -          - 

   

-budowa chodnika przy ul. Dworcowej 
w Bierawie 

     7.940,00 Opracowanie projektu  budowy 
chodnika przy drodze 
wojewódzkiej Nr 425  o  dł.  
340 m,  szer 2,0 m. Realizację 
zadania 

27.03.2009 22.02.2010 7940,00 z  
budŜet 
gminy 
Środki na 
realizację z 
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zakończono w 2010 r. w 
porozumieniu z UMWO 
    

UM 
Województ
wa 
Opolskiego 
 

   

-budowa zatoki autobusowej w 
Kotlarni 

       3.050,00 Opracowanie projektu-
opracowanie map do celów 
projektowych budowy chodnika 
przy zatoce autobusowej i  przy 
drodze wojewódzkiej. 
Realizacja w porozumieniu z 
ZDW w Opolu w roku 2010-
2011   

10.03.2009 31.12.2009 BudŜet 
gminy 

6. 600 60016 
 
Budowa dróg gminnych  w tym: 

   
  47.500,00 

           -         -  
 

        -          -           - 

   

- budowa parkingu przy ul. Wąskiej w 
Dziergowicach 

                                                                                                                                                                                                                                                                                
      5.978,00 

Opracowanie projektu budowy 
parkingu. Parking z kostki 
brukowej o pow.589 m2. 
Opracowano projekt. Zadanie 
przewidziane do realizacji w 
momencie pozyskania 
dodatkowych środków 

27.03.2009 Realizację 
przesunięto na 
termin 
późniejszy 

BudŜet 
gminy 

   

-przebudowa drogi  w Grabówce      10.980,00 Opracowanie projektu 
budowlanego – pow. Chodnika 
406,20 m2,  pow. Jezdni-
3181,72 m2. Opracowano 
projekt. Realizacja planowana 
przy udziale środków KPPDL 

03.09.2009     2011  BudŜet 
gminy 
ZłoŜono 
wniosek o 
pomoc 
finansową 
do 
Narodowego 
Programu 
Przebudowy 
Dróg 
Lokalnych 
 

   

-przebudowa ulicy Brzozowej w 
Dziergowicach 

     12.200,00 Opracowanie projektu 
budowlanego – pow. Chodnika 
1242,00 m2,  pow. Jezdni-5255  
m2 
Opracowano projekt. Realizacja 
planowana przy udziale 

03.09.2009      2011 BudŜet 
gminy 
ZłoŜono 
wniosek o 
pomoc 
finansową 



 3 

środków NPPDL do 
Narodowego 
Programu 
Przebudowy 
Dróg 
Lokalnych 

   

-utwardzenie  placu postojowego  w 
Kotlarni 

       1.830,00 Opracowanie projektu 
budowlanego  parametry placu: 
długość 18,60m, szerokość 15,0 
m. Opracowano projekt 
budowlany. Zadanie 
przewidziane do realizacji w 
2011 r.          

20.04.2009    2011 BudŜet 
gminy 

   

-budowa zatoki autobusowej w 
Kotlarni 

         1.830,00 Opracowanie projektu budowy 
zatoki autobusowej przy drodze 
wojewódzkiej Nr 408, dł.56,00 
mb.  Opracowano projekt 
budowlany. Zadanie 
przewidziane do realizacji w 
porozumieniu z ZDW w Opolu 
w 2010 r. 

11.09.2008 30.12.2010 BudŜet 
gminy 

7. 600 60016 

Zakup wiat przystankowych Goszyce       7.500,00       7.490,80 Zakup dwóch wiat 
przystankowych. Zadanie 
zrealizowano i przekazano na 
środki trwałe 

29.05.2009 03.07.2009 BudŜet 
gminy 

8. 600 60016 
Zakup urządzeń na placu zabaw w 
Kotlarni 

      5.000,00       5.000,00 Zakup elementów zabawowych  
1 kpl. Zadanie zrealizowano i 
rozliczono 

08.05.2009 03.07.2009 BudŜet 
gminy 

9. 600 60095 

Waga samochodowa w Lubieszowie 
(dokumentacja) 

      6.000,00       1.464,00 Opracowanie projektu  na 
zadanie pn. Stanowisko do 
waŜenia pojazdów przy drodze 
wojewódzkiej Nr 425 w 
Lubieszowie. Realizacja 
zadania w trakcie w 
uzgodnieniu z ZDW w Opolu.  
Przewidywana realizacja w 
2010 r. 

18.02.2009      2010 BudŜet 
gminy 
Środki na 
realizację z 
UM 
Województ
wa 
Opolskiego 
 

10. 750 75023 
Zakup sprzętu komputerowego do 
Urzędu Gminy 

      5.000,00        4.275,00  Zestaw komputerowy. 
Zadanie zrealizowano i 
rozliczono  

15.05.2009 02.06.2009 BudŜet 
gminy 

11. 900 90015 Budowa oświetlenia ulicznego w tym:   145.000,00          -        -           -                   -           - 
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-budowa oświetlenie 10 działek w 
Starej Kuźni 

     29.213,82 Budowa linii napowietrznej 
oświetlenia ulicznego dł. 143 
mb. MontaŜ  4 szt. .lamp. 
Zadanie zrealizowano i 
przekazano na środki trwałe. 

29.04.2009 03.07.2009 BudŜet 
gminy 

   

-budowa oświetlenie ul. Ks. Ottona  
Steiera w Bierawie 

     22.289,20 Budowa linii napowietrznej 
oświetlenia ulicznego dł. 70 mb.  
MontaŜ  2 szt. Lamp. Zadanie 
zrealizowano i przekazano na 
środki trwałe 

27.02.2009 04.09.2009 BudŜet 
gminy 

   

-budowa oświetlenia ul. Morcinka                  
w Dziergowicach 

     28.248,70 Budowa linii napowietrznej 
oświetlenia ulicznego dł. 
175mb.  MontaŜ  5 szt. lamp. 
Zadanie zrealizowano i 
przekazano na środki trwałe 

27.02.2009 03.07.2009 BudŜet 
gminy 

   

-budowa oświetlenia ulicznego i linii 
zasilającej działki  ul. Ogrodowa w 
Starej Kuźni 
 

       6.100,00 Opracowanie projektu budowy 
oświetlenia ulicznego. 
Realizacja w trakcie. 
Przewidywany termin realizacji 
inwestycji w 2011 r. 

12.09.2009      2011 BudŜet 
gminy 

   

-budowa oświetlenia ul. Olimpijska w 
Dziergowicach 

     25.323,60 Budowa linii napowietrznej 
oświetlenia ulicznego dł. 176 
mb.  MontaŜ  4 szt. Lamp. 
Zadanie zrealizowano i 
przekazano na środki trwałe 

26.10.2009 21.12.2009 BudŜet 
gminy 

   

-budowa oświetlenia skrzyŜowania ul. 
Mickiewicza i Gliwickiej w Bierawie 

       3.050,00 Opracowanie map i projektu 
budowy oświetlenia. Zadanie w 
trakcie realizacji.  Planowany 
termin realizacji inwestycji w 
2010 r. 

01.12.2009     2010 BudŜet 
gminy 

12. 754 75412 

Zakup mostu pontonowego     57.000,00     56.919,26 Dostawa elementów mostu 
pontonowego dł. 30 m i szer. 
1,50 m. Zadanie zrealizowane i 
przekazane na środki trwałe. 

14.07.2009    16.07.2009 BudŜet 
gminy 

13. 900 90011 

Zakup koparko-ładowarki   120.000,00          - Ze względu na brak sprzętu o 
zakładanych parametrach w 
szacowanej kwocie 
zrezygnowano z realizacji 
zadania.      

           - Realizację  
przesunięto na 
termin 
późniejszy 

BudŜet 
gminy 

14. 900 90095 
PrzedłuŜenie sieci kanalizacyjnej w 
Starym Koźlu ul. Wierzbowa 

    17.500,00     13.535,00 Opracowanie projektu budowy 
kanalizacji sanitarnej  dla 19 

22.05.2009    2010 BudŜet 
gminy 
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nowopowstałych działek. 
Opracowano projekt 
budowlany. Realizację zadania 
zaplanowano w 2010 r. 

15. 900 90095 

Projekt kompleksowego 
uporządkowania gospodarki wodno-
ściekowej i realizacja w tym: 

  580.000,00    263.361,40 
w tym: 
  121.963,40 

Opracowanie Studium 
Wykonalności-121963,40 zł.  
Opracowano studium 
wykonalności.  Planowane 
uzyskanie dofinansowanie ze 
środków  Unii (Spójność). 
Realizacja do 2013 r. +2 

    2013 BudŜet 
gminy 

   

-wykonanie dokumentacji kanalizacji-
tranzyt z Solarni do biologicznej 
oczyszczalni ścieków ZAK i sieć 
rozdzielcza sołectwa Solarnia, 
Dziergowice i Lubieszów 

    
  136.518,00 

Opracowanie  Specyfikacji na 
InŜyniera Kontraktu Fundusz 
Spójności. Planowane 
uzyskanie dofinansowanie ze 
środków  Unii (Spójność). 
Realizacja do 2013 r. +2 

   

   

-budowa rurociągu tranzytowego z 
Ortowic do oczyszczalni ścieków ZAK 
SA Kędzierzyn wraz z kanalizacją 
sanitarną do miejscowości Korzonek 
Wieś 

  Opracowano projekt 
budowlany. Realizacja zadania 
w 2010 r. przy udziale środków 
z programu PROW w 
wysokości 50% 

   

   

-projekt wymiany kolektora wodociągu 
ze stacji uzdatniania wody w Korzonku 
do sołectw: Grabówka, Bierawa, 
Ortowice, Kotlarnia 

        4.880,00 Opracowanie programu 
funkcjonalno uŜytkowego 
przebudowy Stacji Uzdatniania 
Wody „Korzonek.  Planowane 
uzyskanie dofinansowanie ze 
środków  Unii (Spójność). 
Realizacja do 2013 r. +2 

   16.02.2009 28.02.2009 BudŜet  
gminy 

16. 600 60016 

Wykonanie ścieŜki rowerowej 
Korzonek-Korzonek Wieś  wzdłuŜ 
trasy wojewódzkiej 

    10.000,00         0  Opracowanie projektu budowy 
ścieŜki rowerowej Korzonek-
Korzonek Wieś. Ze względu na 
przedłuŜającą się procedurę 
związaną  z uzyskaniem  prawa 
do dysponowania 
nieruchomością na cele 
budowlane realizację zadania 
przesunięto na 2012 r.    

     2005 Realizację 
przesunięto na   
2012r. 

BudŜet 
gminy 

17. 921 92109 
Budowa letniej bazy rekreacji przy 
Domu Kultury w Bierawie 

    10.000,00         0 Rozbudowa istniejącego Domu 
Kultury, Budowa sceny. 
Opracowano projekt 

02.01.2008 Realizację 
przesunięto na 
2012 r. 

BudŜet 
gminy 
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budowlany. Realizację zadania 
z udziałem środków z RPO WO 
przewidziano w 2012 r. 

18. 801 80101 

Budowa Sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Starym Koźlu 

  645.000,00   644.263,15  Budowa sali o wym. 24x12 m 
Zadanie rozpoczęte w 2007 r. 
Zadanie zakończono  i 
przekazano na środki trwałe. 
Całkowity koszt inwestycji to 
kwota- 
1.723.739,64 w tym 490.000  
środki z MSiT 

15.01.2007 30.06.2009 BudŜet 
gminy 
444.263,15 
Dotacja 
MSiT 
200.000,00 

19. 801 80101 

Budowa Sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Solarni 

1255.000,00   962.629,30 Budowa sali o wym. 24x12 m. 
Realizacja zadania w trakcie. 
Planowany termin zakończenia 
inwestycji to 30.06.2010 r. 
Uzyskano dofinansowanie ze 
środków MSiT w kwocie 
500.000,00 zł. 

19.02.2007 30.06.2010 BudŜet 
gminy 
664.629,30 
Dotacja 
MSiT 
298.000,00 

20. 600 60016 

Budowa chodnika Dziergowice ul. 
Kozielska-cele projektowe 

    45.000,00     24.949,00 Opracowanie projektu budowy 
chodnika.  Zadanie w trakcie 
realizacji.  Planowana realizacja 
w 2010 r. w porozumieniu z 
ZDW w Opolu 

24.11.2008 2010 BudŜet 
gminy 

21. 600 60016 

Budowa chodnika Bierawa ul. Ks. O. 
Steiera cele  projektowe 

    20.000,00        0 Opracowanie projektu 
Zadanie w trakcie realizacji.  
Planowana realizacja w 2010 r. 
w porozumieniu z ZDW w 
Opolu 

22.04.2008 2010 BudŜet 
gminy 
Realizacja 
środki 
UMWO 

22. 600 60016 

Droga gminna do terenów 
inwestycyjnych w m. Stare Koźle 

  300.000,00    297.081,39 Budowa drogi o dł. 1101 m  i 
szer. 6,0 m. Inwestycja w 
trakcie realizacji. Całkowita 
wartość inwestycji to kwota 
1 811 230,82 zł.  Na realizację 
przedmiotowego zadania 
pozyskano środki z RPOWO w 
kwocie 1 539 546,19 zł. 
 

11.09.2008 30.11.2010 BudŜet 
gminy 
44.562,21 
Środki RPO 
WO 
252.519,18 

23. 600 60016 

Modernizacja drogi transportu rolnego 
„Niwiska” Lubieszów 

    80.000,00     75.546,69 Modernizacja drogi o dł. 570 m 
i szer. 2,5 m. Zadanie 
zrealizowano i przekazano na 
środki trwałe. 

21.04.2008 07.08.2009 BudŜet 
gminy 
37.101,73 
Fundusz 
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Ochrony 
Gruntów 
Rolnych 
38.444,96 

24. 921 92109 

Termomodernizacja budynku i 
modernizacja instalacji grzewczej w 
Domu Kultury w Bierawie 

    63.000,00     62.212,00 Opracowanie projektu 
termomodernizacji budynku i 
modernizacji instalacji 
grzewczej. Opracowano projekt 
budowlany  i złoŜono wniosek o 
dofinansowanie ze środków 
RPOWO 

23.02.2009 2010 BudŜet 
gminy 
Planowane 
środki z 
RPO WO 

25. 600 60016 
Budowa drogi gminnej w miejscowości 
Dziergowice ul. Sosnowa-cele 
projektowe 

      7.500,00       7.320,00 Opracowanie projektu budowy 
drogi.   

27.03.2009 2010 BudŜet 
gminy 

26. 600 60016 
Przebudowa nawierzchni drogi 
gminnej 108193 O w miejscowości  
Ortowice  ul. Górnicza  

  170.000,00   152.292,85 Przebudowa drogi o dł. 217 m  i 
szer. 3,5 m 

04.03.2009 15.09.2009 BudŜet 
gminy 

27. 900 90095 

PrzedłuŜenie sieci kanalizacyjnej w 
Bierawie (RINNEN)-cele projektowe i 
realizacja 

  271.000,00   246.488,54 Budowa rurociągu tłocznego z 
rur PE-100 o śr 90 dł. 1676 m. 
Zadanie zrealizowano i 
przekazano na środki trwałe. 

27.03.2009 05.08.2009 BudŜet 
gminy 

28. 900 90095 
PrzedłuŜenie sieci kanalizacyjnej w 
Bierawie 
(Owczarek) cele projektowe 

    10.000,00       8.248,00 Długość sieci 9,0 m. Zadanie 
zrealizowano i przekazano na 
środki trwałe. 

24.11.2009 28.12.2009 BudŜet 
gminy 

29. 926 92601 

Budowa wielofunkcyjnego boiska w 
miejscowości Dziergowice 

  300.000,00   116.990,73 Boisko wielofunkcyjne 44 x 22 
m. Zadanie w trakcie realizacji. 
Całkowity koszt zadania wynosi 
299 989,40 zł z tego uzyskano 
dofinansowanie ze środków 
PROW w wysokości 
122.946,00 zł  

08.10.2009 30.04.2010 BudŜet 
gminy 
dofinansowa
nie  w 2010 
r. ze 
środków 
PROW w 
wysokości 
122.946,00 
zł 

30. 926 92601 
Zakup kontenera sanitarnego na boisko 
sportowe w Starej Kuźni 

    30.000,00     28.890,00 Kontener sanitarny. Zakupiono 
kontener i przekazano na środki 
trwałe. 

09.07.2009 31.07.2009 BudŜet 
gminy 

31. 600 60016 

Zakup urządzeń zabawowych na place 
zabaw 

    50.000,00     49.995,55 Elementy placu zabaw 
W ilości 12 szt.  na 
poszczególne sołectwa. Zadanie 
zrealizowano i przekazano na 

23.07.2009 10.08.2009 BudŜet 
gminy 
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środki trwałe. 

32. 900 90095 

PrzedłuŜenie sieci kanalizacyjnej 
Brzeźce-cele projektowe 

    18.000,00     11.185,00 Opracowanie projektu. 
Opracowano projekt 
budowlany. Planowana 
realizacja zadania w 2010 r.  
 

02.11.2009 2010 BudŜet 
gminy 

33. 010 01095 
PrzedłuŜenie sieci wodociągowej 
Lubieszów 

  140.000,00    109.888,46 Dł. sieci wodociągowej 719 m. 
Zadanie zrealizowano i 
przekazano na środki trwałe. 

23.062008 08.12.2009 BudŜet 
gminy 

34. 801 80195 

Modernizacja lokalnej infrastruktury 
edukacyjnej w Gminie Bierawa 

    10.000,00        8.540,00 Opracowanie studium 
wykonalności inwestycji. 
Zadanie przewidziane do 
realizacji przy udziale środków 
RPOWO. 

23.10.2009 31.08.2010 BudŜet 
gminy 

35. 600 60016 

Poprawa parametrów technicznych 
poprzez przebudowę nawierzchni 
jezdni i chodników ul. Wiejskiej w 
Grabówce 

    11.000,00     10.980,00 Opracowanie projektu. 
Opracowano projekt i złoŜono 
wniosek o dofinansowanie ze 
środków NPPDL 

10.08.2009       2010 BudŜet 
gminy 

36. 600 60016 

Remont (przebudowa) ul. Brzozowej w 
Dziergowicach w celu poprawy 
parametrów technicznych i 
zwiększenie bezpieczeństwa ruchu 

    12.200,00     12.200,00 Opracowanie projektu 
Opracowano projekt i złoŜono 
wniosek o dofinansowanie ze 
środków NPPPDL 

01.09.2009      2010 BudŜet 
gminy 
ZłoŜono 
wniosek o 
dofinansowa
nie ze 
środków 
NPPDL 

 
Wieloletnie zadania inwestycyjne. 
 
Lp Dział Roz 

dział 
Nazwa zadania i lokalizacja Plan 

wydatków  
w zł 

Wykonanie  
 w złotych 

Zakres rzeczowy Termin 
rozpoczęcia 

Termin 
zakończenia 

Źródła 
finansowania 

1. 900 90095 

Projekt kompleksowego 
uporządkowania gospodarki wodno – 
ściekowej i realizacja, w tym: 

  580.000,00   263.361,40 
w tym: 
   121.963,40 

Opracowanie Studium 
Wykonalności-121963,40 zł. 
Opracowano studium 
wykonalności.  Planowane 
uzyskanie dofinansowanie ze 
środków  Unii (Spójność). 
Realizacja do 2013 r. +2 

                      - 

 900 90095 A) Wykonanie dokumentacji     Opracowanie  Specyfikacji na 02.01.2008      2013 BudŜet gminy 
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kanalizacji – tranzyt z Solarni do 
biologicznej oczyszczalni ścieków ZAK 
i sieć rozdzielcza sołectwa Solarnia, 
Dziergowice i Lubieszów 

        -   136.518,00 InŜyniera Kontraktu Fundusz 
Spójności. Planowane 
uzyskanie dofinansowanie ze 
środków  Unii (Spójność). 
Realizacja do 2013 r. +2 

Fundusz 
Spójność 

 900 90095 

B) Budowa rurociągu tranz. z Ortowic 
do oczyszczalni ścieków w  ZA S.A. 
Kędzierzyn wraz z kanalizacją 
sanitarną w msc. Korzonek Wieś. 

      
         - 

    
        - 

Opracowanie projektu. 
Opracowano projekt 
budowlany. Realizacja 
zadania w 2010 r. przy udziale 
środków z programu PROW 
w wysokości 50% 

20.07.2007     2013 BudŜet gminy 
Fundusz 
Spójność 

 900 90095 

C) Projekt wymiany kolektora 
wodociągu ze stacji uzdatniania wody 
w Korzonku do sołectw: Grabówka, 
Bierawa, Ortowice, Kotlarnia 

 
         - 

      
       4.880,00   

Opracowanie programu 
funkcjonalno uŜytkowego 
przebudowy Stacji 
Uzdatniania Wody 
„Korzonek. .  Planowane 
uzyskanie dofinansowanie ze 
środków  Unii (Spójność). 
Realizacja do 2013 r. +2 

16.02.2009     
28.02.2009 

BudŜet gminy 
Fundusz 
Spójność 

2. 600 60016 

Wykonanie ścieŜki rowerowej 
Korzonek – „Korzonek Wieś” wzdłuŜ 
trasy wojew. 

    10.000,00       -  Opracowanie projektu. 
Opracowanie projektu 
budowy ścieŜki rowerowej 
Korzonek-Korzonek Wieś. Ze 
względu na przedłuŜającą się 
procedurę związaną  z 
uzyskaniem  prawa do 
dysponowania 
nieruchomością na cele 
budowlane realizację zadania 
przesunięto na 2012 r.    

Realizację 
zadania 
przesunięto 
na 2012 r. 

    2012 BudŜet gminy 

3. 921 92109 

Budowa letniej bazy kultury przy 
Domu Kultury w Bierawie  

   10.000,00     19.800,60               Rozbudowa istniejącego 
Domu Kultury, Budowa 
sceny. Opracowano projekt 
budowlany. Realizację 
zadania z udziałem środków z 
RPO WO przewidziano w 
2012 r. 

02.01.2008     2012  BudŜet gminy 

4. 801 80101 

Budowa Sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Starym Koźlu – 
cele projektowe i realizacja  

   645.000,00    644.263,15 Budowa sali o wym. 24*12 m. 
Zadanie zakończono  i 
przekazano na środki trwałe. 
Całkowity koszt inwestycji to 

08.10.2008 30.06.2009 BudŜet gminy     
650 945,56 
Dofinansowan
ie z FRKF 
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kwota- 
1.723.739,64 w tym 490.000  
środki z MSiT 

290 000,00  

5. 801 80101 

Budowa Sali gimnastycznej przy 
Szkole Podstawowej w Solarni – cele 
projektowe i realizacja  

1.255.000,00    962.629,30   Budowa Sali  z łącznikiem  o 
wymiarach  areny 24,0*12,0 
m. Planowany termin 
zakończenia inwestycji to 
30.06.2010 r. Uzyskano 
dofinansowanie ze środków 
MSiT w kwocie 500.000,00 
zł. 

29.09. 2008 30.06.2010 BudŜet gminy 
Dofinansowan
ie z FRKF 
298.000 zł 

6. 600 60016 

Budowa chodnika Dziergowice ul. 
Kozielska – cele projektowe 

      
45.000,00 

       - Opracowanie projektu. 
Zadanie w trakcie realizacji.  
Planowana realizacja w 2010 
r. w porozumieniu z ZDW w 
Opolu 

24.11.2008       2010 BudŜet gminy 

7. 600 60016 

Budowa chodnika Bierawa ul. Ks. 
Ottona Steiera – cele projektowe 

      
20.000,00 

       - Opracowanie projektu. 
Zadanie w trakcie realizacji.  
Planowana realizacja w 2010 
r. w porozumieniu z ZDW w 
Opolu 

24.11.2008         2009 BudŜet gminy 

8. 600 60016 

Droga gminna do terenów 
inwestycyjnych w miejscowości Stare 
Koźle-dokumentacja projektowa i 
realizacja 

    
300.000,00 

  297.081,39 Budowa drogi o dł. 1101 m  i 
szer. 6,0 m.  Inwestycja w 
trakcie realizacji. Całkowita 
wartość inwestycji to kwota 
1 811 230,82 zł. Na realizację  
zad. pozyskano środki z RPO 
WO w kwocie 1 539 546,19 zł 

11.09.2008 30.11.2010 BudŜet gminy 
44.562,21 
Środki RPO 
WO 
252.519,18 

9. 600 60016 

Modernizacja drogi transportu rolnego 
„Niwiska” Lubieszów 

      
80.000,00 

     75.546,69 Modernizacja drogi o dł. 570 
m i szer. 2,5 m. Zadanie 
zrealizowano i przekazano na 
środki trwałe. 

21.04.2008 07.08.2009 BudŜet gminy 
37.101,73 
Fundusz 
Ochrony 
Gruntów 
Rolnych 
38.444,96 

10. 921 92109 

Termomodernizacja budynku i 
modernizacja instalacji grzewczej w 
Domu Kultury w Bierawie 

    
813.000,00  

    62.212,00 Opracowanie projektu 
termomodernizacji budynku i 
modernizacji instalacji 
grzewczej. Opracowano 
projekt budowlany  i złoŜono 
wniosek o dofinansowanie ze 

23.02.2009 2010 BudŜet gminy 
Planowane 
środki z RPO 
WO 
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środków RPOWO 

11. 600 60016 
Budowa drogi gminnej w miejscowości 
Dziergowice ul. Sosnowa –cele 
projektowe 

       7.500,00        7.320,00 Opracowanie projektu 
budowy drogi  

27.03.2009 2010 BudŜet gminy 

12. 921 92109 

Modernizacja dachu Domu Ludowego 
w Brzeźcach 

          0            0 Wymiana konstrukcji dachu  o 
pw. 305,84 m2. Realizacji 
inwestycj planowana w 2010 
r. ZłoŜono wniosek o 
dofinansowanie  ze środków 
PROW 

04.05.2006 31.10.2010 ZłoŜono 
wniosek o 
dofinansowani
e  ze środków 
PROW 

13. 801 80195 

Modernizacja lokalnej infrastruktury 
edukacyjnej w Gminie Bierawa 

      
10.000,00 

      8.540,00 Opracowanie studium 
wykonalności inwestycji. 
Zadanie przewidziane do 
realizacji przy udziale 
środków RPOWO. 

23.10.2009 31.08.2010 BudŜet gminy 

14. 600 60016 

Poprawa parametrów technicznych 
poprzez przebudowę nawierzchni 
jezdni i chodników ul. Wiejska w 
Grabówce 

      
11.000,00 

    10.980,00 Opracowanie projektu. 
Opracowano projekt i złoŜono 
wniosek o dofinansowanie ze 
środków NPPDL 

10.08.2009 2010 BudŜet gminy 
ZłoŜono 
wniosek o 
dofinansowani
e ze środków 
NPPDL 
 

15. 600 60016 

Remont (przebudowa) ul. Brzozowej w 
Dziergowicach w celu poprawy 
parametrów technicznych i 
zwiększenia bezpieczeństwa ruchu 

      
12.200,00 

    12.200,00 Opracowanie projektu. 
Opracowano projekt i złoŜono 
wniosek o dofinansowanie ze 
środków NPPDL 

01.09.2009 2010 BudŜet gminy 
ZłoŜono 
wniosek o 
dofinansowani
e ze środków 
NPPDL 

16. 801 80110 

Opolska Szkoła-szkołą ku przyszłości- 
Gimnazjum  Bierawa 

           0         0 ZłoŜenie wniosku  
o dofinansowanie 

 2010-2011 BudŜet gminy 
Środki z RPO 
Województwa 
Opolskiego 

 


